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Отчет об исполнении плана реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 
отчетный период 12 месяцев 2015 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник   
  (должность/ФИО)  <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.   
<2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма  1 «Развитие транспортной  инфраструктуры Владимировского сельского поселения»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л.

( Глава поселения Изварин А.В.)
	X
	X
	X
	1 087,1
	1 087,1
	812,1
	812,1
	275,0 тыс. рублей

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»                 
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)
	Обеспечено 100% содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного и районного бюджета, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на внутрипоселковых автодорогах. Произведена оплата работ   выполненных в 2014 году на сумму 392,1 тыс. рублей (контракт заключен в 2014 году).
	01.01.2015
	31.12.2015
	595,7
	595,7
	595,7
	595,7
	-

	3.
	Основное мероприятие 1.2. 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)
	Заключены Муниципальные контракты с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по ремонту автомобильных  дорог местного значения Владимировского сельского поселения. 
	01.01.2015
	31.12.2015
	481,5
	481,5
	206,6
	206,6
	274,9 тыс. рублей в связи с отсутствием фактических расходов

	4.
	Основное мероприятие 1.3.
«Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)
	Мероприятия по данной категории не производились 
	01.01.2015
	31.12.2015
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Основное мероприятие 1.4.
«Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)

	Работы по контрактам завершены и оплачены за счет средств бюджета поселения.
	01.01.2015
	31.12.2015
	9,9
	9,9
	9,8
	9,8
	0,1 тыс. рублей оплата за фактически оказанные услуги

	6.
	Контрольное событие
муниципальной программы 1.1.

	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)
	Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году на сумму 392,1 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию автомобильных  дорог местного значения Владимировского сельского поселения (мун. контракт №21 от 14.06.15г., №22 от 16.06.15г., №23 от 18.06.15г., №15/06 от 16.06.15г., №15/06 от 16.06.15г) и исполнены в сумме 812,1 тыс. рублей.
	         X
	31.12.2015
	            X
	        X
	        X
	        X
	     Х

	7.

	Подпрограмма  2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)
	X
	X
	X
	120,0
	120,0
	63,0
	63,0
	57,0 тыс. рублей

	8.
	Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.)
	Проведены мероприятия по изготовлению дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения
	01.01.2015
	31.12.2015
	120,0
	120,0
	63,0
	63,0
	57,0 тыс. рублей в связи с отсутствием фактических расходов

	9.
	Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.)
	На 16 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения 
	01.01.2015
	31.12.2015
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.1.
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.)
	Изготовлено и установлено 18 дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения (договора б/н от 16.11.15г., от 17.11.15г.) 
	X
	31.12.2015
	X
	X
	X
	X
	

	11.
	Итого по муниципальной  
программе                         
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (ведущий специалист Рудакова Н.Л. Глава поселения Изварин А.В.)
	X
	X
	X
	1 207,1
	1 207,1
	875,1
	875,1
	332,0 тыс. рублей


Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин
Исполнитель:
Ведущий специалист Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: 

«Развитие транспортной системы»  
 отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 29.10.2013 № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 207,1 тыс. рублей. В 2015 году заключено 7 договоров на сумму 875,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 875,1 тыс. рублей или 72,5%, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям, выполненным в 2014 году в сумме 392,1 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.11.2014 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 1 087,1 тыс. рублей. В 2015 году заключено 5 договоров на сумму 812,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 812,1 тыс. рублей или 74,7 %, в том числе произведена оплата мероприятия, выполненного в 2014 году на сумму 392,1 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»). Реализация мероприятия 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» в 2015 году не планировалась.
Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате произведен ямочный ремонт дорог х.Большая Федоровка, ст.Владимировская.
На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 120,0 тыс. рублей. Заключено 2 договора на сумму 63,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 63,0 тыс. рублей или 52,5 %. В связи с недостаточной суммой поступивших средств дорожного фонда в августе 2015 года работы по установке дорожных знаков были перенесены на август 2016 года.
В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).
Контрольные события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки, но не в полном объеме. Частично выполнение работ перенесено на 3 квартал 2016 года. В результате на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения, установлено 18 дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения ст. Владимировская и х.Большая Федоровка.
По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлены факты несоблюдения сроков выполнения мероприятий в связи с недостаточной суммой поступивших средств дорожного фонда в августе 2015 года. В этой связи выполнение мероприятий перенести на 3 квартал 2016 года.
Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист Рудакова Н.Л.
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