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Отчет об исполнении плана реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 
отчетный период 6 месяцев 2016 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник   
  (должность/ФИО)  <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.   
<2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма  1 «Развитие транспортной  инфраструктуры Владимировского сельского поселения»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л.

( Глава поселения Изварин А.В.)
	X
	X
	X
	917,7
	917,7
	84,4
	297,5
	833,3 тыс. рублей

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»                 
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)
	На обеспечение  содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета произведены работы по очистке внутрипоселковых  автомобильных дорог местного значения от снега, произведен обкос придорожной полосы
	01.01.2016
	30.06.2016
	704,6
	704,6
	84,4
	84,4
	622,0 запланировано на 3 и 4 квартал 2016 года

	3.
	Основное мероприятие 1.2. 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)
	Заключен и зарегистрирован муниципальный контракт с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных  дорог местного значения Владимировского сельского поселения. 
	01.01.2016
	30.06.2016
	204,1
	204,1
	0,0
	204,1
	204,1 тыс. рублей в связи с отсутствием фактических расходов

	4.
	Основное мероприятие 1.3.
«Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)
	Мероприятия по данной категории не производились 
	01.01.2016
	30.06.2016
	-
	-
	-
	-
	-


	5.
	Основное мероприятие 1.4.
«Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)

	Работы по муниципальному контракту  с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных  дорог местного значения Владимировского сельского поселения запланированы на август 2016 года
	01.01.2016
	30.06.2016
	9,0
	9,0
	0,0
	9,0
	9,0 тыс. рублей в связи с отсутствием фактических расходов

	6.
	Контрольное событие
муниципальной программы 1.1.

	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)
	За отчетный период было заключено семь договоров на оказание услуг по содержанию внутрипоселковых  автомобильных дорог местного значения: на очистку дорог от  снега (дог№ 1 от 11.01.16г., № 17/16 от 11.01.16г.); на обкос придорожной полосы от сорной растительности (№ 3 от 01.03.16г., № 7 от 20.05.16г, № 8 от 20.05.16г. №9 от 20.05.16г, № 10 от 01.06.16г.).

Заключен и зарегистрирован муниципальный контракт с ООО «Гуковское управление механизации» на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных  дорог местного значения Владимировского сельского поселения (№ 015830000231600001_77396 от 02.05.16г.) работы по контракту запланированы на август 2016 года

	         X
	30.06.2016
	            X
	        X
	        X
	        X
	     Х

	7.

	Подпрограмма  2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л. (Глава поселения Изварин А.В.)
	X
	X
	X
	123,0
	123,0
	114,9
	114,9
	8,1 тыс. рублей

	8.
	Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.)
	Проведены мероприятия по изготовлению дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения, произведена установка искусственных неровностей ст. Владимировской
	01.01.2016
	30.06.2016
	123,0
	123,0
	   114,9
	114,9
	8,1 тыс. рублей 

	9.
	Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.)
	На 4 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения 
	01.01.2016
	30.06.2016
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.1.
	Ведущий специалист Рудакова Н.Л.(Глава поселения Изварин А.В.)
	Изготовлено и установлено 20 дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дородной сети населенных пунктов Владимировского сельского поселения (договора б/н от 28.03.16г.), установлено 4 искусственной неровности в ст.Владимировская (договор № б/н от 01.06.2016)
	X
	30.06.2016
	X
	X
	X
	X
	

	11.
	Итого по муниципальной  
программе                         
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (ведущий специалист Рудакова Н.Л. Глава поселения Изварин А.В.)
	X
	X
	X
	1040,7
	1040,7
	199,3
	412,4
	841,4 тыс. рублей


Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин
Исполнитель: Ведущий специалист Рудакова Н.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: 

«Развитие транспортной системы»  
 отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Владимировского сельского поселения 29.10.2013 № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1040,71 тыс. рублей. За 6 месяцев 2016 году заключено 9 договоров на сумму 412,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 199,3 тыс. рублей или 48,33%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Владимировского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Владимировского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Владимировского сельского поселения и Методических рекомендаций» рраспоряжением  Администрации Владимировского сельского поселения от 16.11.2015 № 63 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 704,6 тыс. рублей. За 6 месяцев 2016 года заключено 7 договоров на сумму 297,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 84,4 тыс. рублей или 28,4 %.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. За 6 месяцев 2016 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»). Реализация мероприятия 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» в 2016 году не планировалась.
Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате произведена очистка внутрипоселковых автодорог местного значения от снега, произведен обкос придорожной полосы, заключен и зарегистрирован муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных  дорог местного значения Владимировского сельского поселения.

 На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 123,0 тыс. рублей. Заключено 2 договора на сумму 114,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 114,9 тыс. рублей или 93,41 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).
Контрольные события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения, установлено 20 дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения, установлено 4 искусственной неровности ст. Владимировской.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации ммуниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2016 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуется.

Глава Владимировского сельского поселения                                                  А.В. Изварин

Исполнитель:

Ведущий специалист Рудакова Н.Л.
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